

Redatto da | bearbeitet von:
Legale ed Appalti
Rechtsangelegenheiten und Ausschreibungen
appalti@sasabz.it

A mezzo PEC: martinreisen@pec.it
Spettabile
PLATTNER MARTIN & CO OHG
Piazza Hofmann, 4
39011 Lana (BZ)

Bolzano, 11 ottobre 2023

ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D'OBBLIGO ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 ED ESTENSIONE TEMPORALE DELLA DURATA DEL CONTRATTO

Sub-affidamento del servizio sulle linee 214-216 dal 01/10/2022 al 09/12/2023 (di seguito anche solo "Servizio")

Il presente documento ha lo scopo di formalizzare l'aumento delle prestazioni richieste nel corso dell'esecuzione del Servizio e l'estensione della durata del contratto.

PREMESSO CHE:

- Con Delibera a contrarre assunta in data 16/05/2022 e rettificata in data 28/07/2022, il Consiglio di Amministrazione di sasa SpA-AG, ha indetto una procedura negoziata sotto soglia europea per il sub-affidamento del servizio sulle linee 214-216 dal 01/10/2022 al 09/12/2023;
- La procedura è stata aggiudicata con Delibera del CdA del 14/09/2022 all'operatore economico PLATTNER MARTIN & CO OHG, P.IVA 01561140219, con sede in 39011 Lana (BZ), Piazza Hofmann, 4 per un importo complessivo di Euro 423.620,06 e una tariffa chilometrica di Euro 1,51 (esclusi IVA e oneri di sicurezza pari a Euro 80,00);
- In data 29/09/2022 è stato sottoscritto il contratto tra le parti, il quale esplica la sua efficacia a partire dal 01/10/2022 fino al 09/12/2023;
- il ruolo di RUP ad oggi è ricoperto dal Direttore Generale ad interim dott. Ruggero Rossi de Mio;
- l'affidamento è stato espletato utilizzando la precedente normativa (D.Lgs. 50/2016 e L.P. 16/2015 testo vigente al momento dell'avvio del procedimento) pertanto trovano applicazione alla fase esecutiva le suddette norme;
- Nelle more dell'avvio di una nuova procedura di gara per il sub-affidamento di tale Servizio, si ritiene di avvalersi della facoltà prevista all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 di aumentare le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale (pari ad Euro 84.724,01), e nello specifico di aumentare le prestazioni:
 - o per un valore di Euro 83.822,00 (oltre ad IVA e oneri di sicurezza pari ad Euro 16,00);
 - o per un numero di chilometri pari a 55.511,26;

- Conseguentemente è necessario estendere la durata del contratto per un periodo di giorni 85. Il nuovo termine contrattuale è pertanto il giorno 03/03/2024;
- Le prestazioni aggiuntive dovranno essere svolte alle stesse condizioni economiche previste nel contratto originario, restando pertanto invariata la tariffa al km (Euro 1,51);
- l'importo del contratto così come risultante dal presente atto di sottomissione è pari ad Euro 507.442,06 (al netto d'IVA e oneri di sicurezza pari ad Euro 96,00);
- tale aumento trova copertura finanziaria nei fondi propri.

TUTTO CIO' PREMESSO,

PLATTNER MARTIN & CO OHG, P.IVA 01561140219, con sede in 39011 Lana (BZ), Piazza Hofmann, 4 nella persona del sig. Martino Plattner - C.F. PLTMTN58S09C103A in qualità di legale rappresentante (di seguito anche solo "affidatario"),

presa visione della citata modifica contrattuale

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'affidatario accetta la variazione delle prestazioni (numero di chilometri) inizialmente concordate e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta il servizio variativo, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo oltre a quelli indicati nel presente atto di sottomissione. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni dell'originario contratto e dei relativi allegati vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

L'affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni aggiuntive oggetto del presente atto di sottomissione secondo le condizioni, modalità, termini e prezzi già pattuiti nell'originario contratto.

Le prestazioni aggiuntive oggetto del presente atto di sottomissione saranno corrisposte secondo le modalità previste dal contratto.

In considerazione dell'importo complessivo dell'appalto e della variante oggetto del presente atto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 la scrivente non ha provveduto a richiedere un ulteriore CIG e, pertanto, per la fatturazione del corrispettivo relativo alle prestazioni in aumento qui regolate, potrà essere utilizzato il CIG assegnato al contratto originario.

Art. 3

Le prestazioni aggiuntive oggetto del presente atto di sottomissione comportano un aumento del corrispettivo complessivo di aggiudicazione riportato nel contratto pari ad Euro 83.822,00 (oltre ad IVA e oneri di sicurezza pari ad Euro 16,00), pari ad un importo complessivo inferiore al 20% e, quindi, contenuto nel quinto d'obbligo contrattuale previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

L'importo dell'ordine di acquisto così come risultante dal presente atto di sottomissione è pari ad Euro 507.442,06 (oltre ad IVA e oneri di sicurezza pari ad Euro 96,00).

Art. 4

L'affidatario accetta, per l'esecuzione delle prestazioni suppletive previste dal presente atto, il termine utile di 85 giorni naturali e consecutivi di cui sopra, da aggiungersi al termine precedentemente stabilito, salvo successive opzioni di proroga che la stazione appaltante volesse far valere nei limiti e nei casi previsti dalla legge.

Il nuovo termine contrattuale è il 03/03/2024.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'aggiudicatario e produce effetti obbligatori ed immediati.

Art. 6

Restano ferme e invariate tutte le altre previsioni di cui all'originario ordine di acquisto di cui il presente documento costituirà parte integrante e sostanziale.

Si è redatto il presente atto che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto in segno di accettazione.

Ruggero Rossi de Mio
sasa SpA-AG
(firmato digitalmente)

Per presa visione e accettazione
Martino Plattner
PLATTNER MARTIN & CO OHG
(firmato digitalmente)